
Laikoma, kad šiame dokumente pateiktas turinys yra tikslus jo sudarymo metu, tačiau jis pateikiamas informuotiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios Energetikos
Investicijos“ (toliau - AEI) investuotojams be jokios aiškios ar numanomos garantijos. Ši medžiaga pateikiama tik informaciniais tikslais ir turėtų būti laikoma aktualia tik jos paskelbimo dieną, neatsižvelgiant į datą, kada
jūs galėjote gauti šią informaciją arba su ja susipažinti. Nesuteikiamos jokios garantijos, kad AEI tikslai, uždaviniai, lyginamieji rodikliai ar planuota grąža bus pasiekti. Ankstesnės veiklos rezultatai negarantuoja ateities
rezultatų. Šiame informaciniame biuletenyje pateikta informacija nėra teisinės, mokesčių ar apskaitos konsultacijos ar investavimo rekomendacijos, todėl klientai tokiais klausimais turėtų konsultuotis su savo
patarėjais.
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Sektorius Atsinaujinanti energetika
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Įmonės rūšis Uždarojo tipo
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TIKSLAI

Grynoji vidinė grąžos norma >10%

AEI MOKESČIAI

Valdymo mokestis 1.50 %

Sėkmės mokestis 20 %
(grąžai virš 8 % ribinės normos)

AEI GYVAVIMO CIKLAS

UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ – tai informuotiems investuotojams
skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė, kurios veikla orientuota į atsinaujinančios
energetikos infrastruktūros objektų vystymą.

UTIB UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ – AEI
2022 IV k.

AEI REZULTATAI

AEI TURTAS 2022-12-31

Sektorius (nuosavybės dalis %) Galia, MW Projekto būsena / Šalis Vertė1, mln. EUR Dalis

Saulės fotovoltinė energija

UAB „Saulės energijos projektai“ (30 %) 2.6 Veikiantis / LT 0.38 0.24%

„Energy Solar Projekty“ sp.z o.o. (100 %) 65.5 Veikiantis / PL 23.51 15.03%

„PV Energy Projects“ sp.z o.o. (100 %) 67.8 Statomas / PL 49.28 31.49%

„PL SUN“ sp.z.o.o. (100 %) 117.5 Plėtojamas / PL 12.77 8.16%

UAB „JTPG“ (100 %) 70 Plėtojamas / LT 0.01 0.01%

Vėjo jėgainės sausumoje

UAB „Žaliosios Investicijos“ (25 %) 185.5 Statomas / LT 52.95 33.83%

„Zaļais Spēks“ SIA (50 %) 102 Plėtojamas / LV 0.06 0.04%

UAB „Atelda“ (100 %) 150 Plėtojamas / LT 0.00 0.00%

UAB „Ekoelektra“ (50 %) 100 Plėtojamas / LT 0.04 0.03%

UAB „Rineila“ (100 %) 300 Plėtojamas / LT 0.00 0.00%

1 Bendra investicijų vertė - tai AEI turimų nuosavybės ir skolos priemonių suma, apimanti nerealizuotą investicijų vertę.

2023-03

DUOMENYS (2022-12-31)

Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR 103,538,262.96

Vieneto kaina, EUR 1.8865

Grynoji vidinė grąžos norma 16.51%

Vienetų skaičius 54,884,151.00

Investuotojų įsipareigojimai, EUR 85,476,665.76

Investuotojų skaičius 64

Svertas (ne daugiau kaip 2) 1.42

Investicijos

Valdymas

Pasitraukimas

2020-12 2026-02 (+2 m.)

Lėšų rinkimas

2024-12

Įmonės įsipareigojimai -52.95

Grynoji turto vertė (GTV) 103.54

Hibridiniai projektai Saulės energija, MW Vėjo energija, MW

UAB „KNT Holding“ (100 %) 200 250 Plėtojamas / LT 2.80 1.79%

UAB „Nimela“ (100 %) 200 200 Plėtojamas / LT 2.99 1.91%

Kita

Pinigai ir kitos trumpalaikės gautinos sumos 11.68 7.46%

Bendra turto vertė 156.49 100.00%



Strategija: Baltijos šalyse ir Lenkijoje vystomų saulės bei vėjo projektų
įsigijimas bei projektų vystymo užbaigimas. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje AEI valdė 68.1 MW galios veikiančių saulės jėgainių portfelį,
656 MW galios plėtojamų saulės jėgainių projektų portfelį ir apie 1,288
MW galios plėtojamų sausumos vėjo jėgainių projektų portfelį.

Verslo modelio aprašymas: Investicijos į projektus atsinaujinančios
energetikos sektoriuje, siekiant sukurti turto portfelį, generuojantį
stabilius pinigų srautus rinkos sąlygomis arba su ribotos trukmės
vyriausybės paramos mechanizmu.

SAULĖS FOTOVOLTINIŲ IR VĖJO ELEKTRINIŲ PROJEKTŲ APŽVALGA

Įrengtoji galia: 68.1 MW
Paskutinių 12 mėnesių EBITDA: 9 mln. EUR

ATSINAUJINANTI ENERGETIKA

65.5 MW galios veikiantys saulės energijos projektai Lenkijoje:

▪ Puikūs 2022 m. rezultatai: pajamos viršijo biudžetą 55%, o EBITDA 72%
procentais. Biudžetas buvo viršytas dėl palankių oro sąlygų bei
pakilusių rinkos elektros kainų.

Saulės energijos vystomų projektų Lenkijoje eiga:

▪ Pradėtos statybos visuose 67.8 MW galios saulės jėgainių portfelio
projektuose. 24 projektų vietose sumontuoti 46 MW suminės galios
saulės modulių. Papildomi 2 MW planuojami sumontuoti iki sausio
mėn. pabaigos. Saulės moduliai likusiai portfelio daliai bus sumontuoti
iki kovo mėn. pabaigos. Planuojama, kad likusių 21.8 MW galios saulės
jėgainių projektų statybos darbai bus baigti vėliausiai iki 2023 m. II
ketvirčio pabaigos.

▪ Saulės jėgainių plėtros portfelio Lenkijoje galia buvo padidinta iki 117.5
MW. Pasirašyta sutartis su saulės modulių ir inverterių tiekėjais visam
portfeliui. Statybos darbų rangos konkursas pirmiesiems 65 MW
baigiamas, o sutartis bus pasirašyta iki vasario mėn. vidurio.

Dabartinis saulės fotovoltoninių jėgainių plėtros portfelis: 656 MW
Dabartinis vėjo jėgainių sausumoje plėtros portfelis: 1,288 MW

Vėjo jėgainių projektai Lietuvoje:

▪ Progresuoja 185.5 MW galios vėjo parkų statybos. Anykščiuose (49.5
MW) per IV ketvirtį prie tinklo prijungtos penkios vėjo jėgainės.
Planuojama, kad parkas bus pabaigtas per 2023 m. I ketvirtį. Statybos
Jonavos (70 MW) ir Rokiškio (66 MW) vėjo jėgainių parkuose toliau
vykdomos. Parkų prijungimas prie tinklo planuojamas 2023 m. I-II
ketvirtį.

▪ Pasirašytas ketinimų protokolas įsigyti 66 MW galios sausumos vėjo
jėgainių parko plėtros projektą Latvijoje.

▪ Pasirašyta bendradarbiavimo ir žemės nuomos sutartis su vienu
didžiausiu žemės savininkų Lietuvoje, kuri potencialiai leis išvystyti
150 MW galios sausumos vėjo jėgainių parką.

Hibridinai projektai:

▪ Hibridinių projektų leidimų plėtrai išdavimas buvo sustabdytas dėl
vykstančių saulės jėgainių ir hibridinių projektų plėtros Lietuvoje
teisės aktų pakeitimų. Situacija išliko reikšmingai nepakitusi.

Saulės energijos 
projektai

„Energy Solar 
Projekty“

IŠ VISO

EBITDA, tūkst. EUR

Anykščių vėjo jėgainių parko turbinos

2022 M. IV KETVIRČIO PAGRINDINIAI ĮVYKIAI

▪ Vyksta penktasis investicijų pritraukimo etapas. Per IV 2022 m. ketvirtį
buvo papildomai pritraukta 4.6 mln. eurų. Taip pat šiuo laikotarpiu
papildomai buvo išleista žaliųjų obligacijų už 12 mln. eurų.

▪ 67.8 MW galios saulės jėgainių portfelio statybos vyksta pagal grafiką.
24 projektų lokacijose iš viso sumontuota 46 MW suminės galios saulės
modulių. Galutinai baigti statyti 7 projektai, kurie energetiniam
paleidimui bus paruošti iki 2023 m. vasario mėn. pabaigos.

▪ Gruodžio mėn. buvo įsigyti 2 parengti statyboms (angl. ready-to-build)
saulės jėgainių projektai, kurių suminė galia siekia 18.4 MW. PL-SUN
saulės jėgainių plėtros portfelio galia Lenkijoje padidinta nuo 97.5 MW
iki 117.5 MW.

▪ Per 2022 m. IV ketvirtį 5 vėjo jėgainės Anykščių vėjo parke buvo
prijungtos prie tinklo ir pradėjo generuoti elektros energiją. Suminė šių
vėjo jėgainių galia siekia 27.5 MW.

▪ Pasirašytas ketinimų protokolas įsigyti 66 MW galios sausumos vėjo
jėgainių parko vystymo projektą Latvijoje.

Pajamos, tūkst. 
EUR

VERSLO MODELIS IR STRATEGIJA PAGRINDINIAI DUOMENYS

VEIKIANČIO VERSLO TENDENCIJOS

1,217

6,218

1,,266

9,652

Biudžetas nuo einamųjų metų pradžios

Faktas nuo einamųjų metū pradžios

5,661

8,996

1,062

4,599

1,107

7,888

7,435

10,919

„PV Energy Projects“ sp.z o.o., Kokoszki objektas.
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